

ПЛАН
мероприятий по внедрению практики
на базе КОГОАУ СШ г. Лузы

№ пп	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Сформировать рабочую группу, распределить обязанности	10.02.2026	Онохова Н.С.
2	Подготовка к реализации	10.02.2026-20.02.2026	Рабочая группа
3	Анализ текущего состояния	20.02.2026-28.02.2026	Рабочая группа
3.1	Сбор информации о текущем состоянии процесса	02.03.2026-10.03.2026	Рабочая группа
3.2	Анализ выявленных потерь	10.03.2026-13.03.2026	Рабочая группа
4	Внедрение улучшений	13.03.2026-20.05.2026	Рабочая группа
4.1	Описание метода 1	26.05.2026-30.05.2026	Рабочая группа
5	Подготовка приложения	01.06.2026-10.06.2026	Рабочая группа
6	Подготовка отчета	10.06.2026-20.06.2026	Онохова Н.С.
7	Отправка отчета на согласование	25.06.2026	Онохова Н.С.